Zeit- und Ablaufplan zum Energiekonzept für die Region Niederoderbruch-Oberbarnim

Zeitraum Konzepterstellung: Mai 2012 - April 2013

Aug 12

		Arbeitsphase																				Beteiligungsphase								Überarbeitungsphase												Präsentation			
Nr.	Arbeitsschritt	Mai				Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember				Januar				Februar				März				April			
I	**Beschreibung des Untersuchungsraumes**																																																
1	Beschreibung des Untersuchungsraumes																																																
2	Zusammenstellung energetisch relevanter Aussagen aus vorhandenen Konzepten																																																
II	**Bestandsaufnahme**																																																
1	Datenrecherche																																																
2	Energie- u. CO2-Bilanz																																																
3	Potenzialanalyse																																																
III	**Szenarien - Leitbild - Ziele**																																																
1	Leitbild																																																
2	Szenarien																																																
IV	**Untersuchungsbereiche**																																																
1	Nutzung erneuerbarer Energien																																																
2	Energie- und Kosteneinsparungen sowie CO2-Minderung kom. Gebäude																																																
3	Energie- und Kosteneinsparung sowie CO2-Minderung Straßenbeleuchtung																																																
4	Energie- und Kosteneinsparung in Wohngebäuden insbesondere Sanierungsgebiete																																																
5	Sanierung und/oder Ausbau der Fernwärmeversorgung																																																
6	Energieeffizienz- und CO2-Minderungspotenziale in geplanten Neubaugebieten																																																
7	Nutzung betrieblicher Abwärme																																																
8	Verkehrssektor																																																
9	Maßnahmenkatalog (4 Stk.)																																																
V	**Projektsteuerung, Kommunikation und Ergebnispräsentation**																																																
1	Öffentlichkeitsarbeit																																																
2	Ergebnisbericht																																																
IV	**Akteurseinbindung**																																																
1	Auftaktveranstaltung																																																
2	Lenkungsgruppe (Projektbeirat): Abstimmungsrunden																																																
3	Fach-Arbeitsgruppen: Workshops																																																
4	Übergreifende Ausschusssitzungen																																																
5	Infoveranstaltung mit Bürgern																																																
6	Abschlusspräsenationen (4 Räte/Ausschüsse) inkl. angeschlossener Bürgerinfo																																																